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Tilstede  var:     
Klaus  Benée  fra  Benée  Huse  Nivå  ApS  (KB)  
Bent  Larsen  fra  Benée  Huse  Nivå  ApS  (BL)  
Claus    Michaelsen  fra  GF’s  bestyrelse  (CL)  
Per  Ulrik  Svendsen  fra  GF’s  bestyrelse  (PSV)  
Erik  Larsen  forhandler  med  mandat  fra  GF1  (EK)  
  

Referent:   Per  Ulrik  Svendsen  

På  mødet  fremlagde  EK  nedenstående  agenda,  som  mødedeltagerene  enedes  om  at    følge.  
  
Agenda: 

  
Pkt.  1   Velkomst  og  præsentation  af  deltagere  

  
Pkt.  2   Rundgang  på  arealet  for  fremvisning  af  udestående  opgaver,  herunder:  

§ Beskrivelse  af  opgaverne  
§ Fastlæggelse  af  termin  for  opgavernes  færdiggørelse  

  
Pkt.  3   Aftaler  vedr.  kloaker  

  
Pkt.  4   Bekræftelse  ved  underskrift  af  aftaledokument  vedrørende  udbedringerne  og  

udfærdigelse  af  tinglyst  overdragelsesdokument.  
  

Pkt.  5   Aftale  vedr.  overdragelse  af  veje  (asfaltaftalen)  

 
Ad 1 Velkomst og præsentation af deltagere 

EK  bød  velkommen.  EK  og  KB  gav  en  kort  præsentation  af  deltagerne  

Ad 2 Rundgang på arealet for fremvisning af udestående 
opgaver  

Fliser på fortovet på Johannes Hages Allé 
Alle  knækkede  fliser  på  fortovet  ud  for  nummer  11  og  13  udskiftes.  
Ansvarlig:  Benée  Huse  

                                                                                                                

1  GF  står  for  Grunderejerforeningen  Kildehusene  i  Nivå  
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Termin  for  udførelse:  ?  
  

Indkørsel fra Johannes Hages Allé til Kildehusene 
Løse  brosten  i  indkørslen  oprettes,  og  fliser  ind  mod  brostensbelægningen  oprettes.  
Knækkede  fliser  udskiftes.  
Ansvarlig:  Benée  Huse  
Termin  for  udførelse:  ?  
  

Grønt område i skellet ind til Johannes Hages Hus. 
  

  
  
Alle  paller  og  overskudsmaterialer  fra  byggeriet  fjernes.  Alle  containere  fjernes.  
Området  ryddes  med  buskrydder,  og  rives  efterfølgende.    
Kantsten  liggende  i  området  fjernes.  
Ansvarlig:  Benée  Huse  
Termin  for  udførelse:  ?  
  

Sten ud for nummer 18. 
Fjernes.  
Ansvarlig:  Benée  Huse  
Termin  for  udførelse:  ?  
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Grønt område ud for nummer 33 og 34. 
Området,  hvor  der  i  løbet  af  vinteren  har  ligget  vand  top  dresses2    
Ansvarlig:  Benée  Huse  
Termin  for  udførelse:  ?  
  

Grønt område ud for nummer 18 og 31. 
Græsskåningen  eftersås.  GF  får  en  sæk  græsfrø  til  eftersåning  andre  steder,  hvis  det  bliver  
nødvendigt.  
Ansvarlig:  Benée  Huse  
Termin  for  udførelse:  ?  
  

Kantfliser i flisebelægningen mellem husene og vejene. 

  
  

Ujævne  kantfliser  omlægges  for  de  parceller,  som  Benée  har  opført.  
Ansvarlig:  Benée  Huse  
Termin  for  udførelse:  GF  meldeler  slutdatoen  for  udlægning  af  slidlag  på  vejene,  hvorefter  
Benée  med  3  ugers  varsel  kan  påbegynde  sit  arbejde.  
  

Ejendomsmægleres skilt ud mod Niverødvej. 
Skiltet  fjernes.  
Ansvarlig:  Benée  Huse  

                                                                                                                

2  Området  kultiveres.  Efterfølgende  udlægges  et  muldlag  hvorpå  der  sås  græs.  
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Termin  for  udførelse:  ?  
  

Grønt område ud for nummer 14. 
Græsset  ind  mod  huset  top  dresses1  
Ansvarlig:  Benée  
Termin  for  udførelse:  ?  
  

Grønt område ud for nummer 21. 
Brøndkegle  tættest  mod  den  fritstående  mur  nedgraves,  så  brønddækslet  er  plant  med  
græsset.  Sandfangsbrønden  nedenfor  skåningen  hæves  ca.  10  cm,  og  omkringliggende  
græsniveau  hæves  tilsvarende.  
Ansvarlig:  Benée  Huse  
Termin  for  udførelse:  ?  
  

Opsætning af blå nummerhenvisningsskilte til sidevejene. 
GF’s  bestyrelse  vil  spørge  ejerne  af  nummer  16,  18  og  30  om  tilladelse  til  opsætte  disse  skilte  
på  husmuren  i  ca.  1  meters  høje.  
Ansvarlig:  GF  
Termin  for  udførelse:  ?  
  

Græsset ud for fælleshusets nordgavl 
Der  sås  nyt  græs.  
Ansvarlig:  Benée  
Termin  for  udførelse:  ?  
  

Ad 3 Aftaler vedr. kloaker 

Samtlige  kloaker  oprenses  og  gennemspules.  
Tegning(er)  af  kloaksystemet  for  hele  området  fremsendes  til  GF.  
Ansvarlig:  Benée  Huse  
Termin  for  udførelse:  ?  
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Ad 4 Bekræftelse ved underskrift af aftaledokument 
vedrørende udbedringerne og udfærdigelse af tinglyst 
overdragelsesdokument. 

KB  har  bedt  sin  advokat  om  udfærdige  dokumenter  til  tinglysning  for  overdragelsen.  GF  
ønsker  at  nærværende  referat  i  underskrevet  form  indgår  i  overdragelesforretningen.  
  

Ad 5 Aftale vedr. overdragelse af veje (asfaltaftalen) 

Angående  problemet  vedr.  nummer  9  og  21,  hvor  koten  af  vejen  ud  for  husene  ligger  over  
gulvkote  i  husene,  konstaterede  parterne,  at  de  ikke  var  enige  i  ansvarsfordelingen.  
  
Parternes  syn  i  sagen  er  velkendt  og  dokumenteret,  hvorfor  disse  synspunkter  ikke  er  
medtaget  i  dette  referat.  
    
Parterne  enedes  om,  gennem  forhandling  på  mødet,  at  søge  en  overenskomst  i  fordelingen  at  
udgifterne  afhjælpning  af  problemet.  
  
Udgangspunktet  i  forhandlingen  var  den  af  Søren  Eisboe  fremsendt  mail,  hvori  han  refererer  
til  et  møde  med  en  repræsentant  fra  virksomheden  MJ  Eriksson.  Som  det  fremgår  af  citatet  af  
denne  mail3  omhandler  arbejdet  i  det  væsentlige  etablering  af  8  brønde  og  opgravning  af  
vejkassen  ved  nr.  21  og  nr.  9,  svarende  til  en  overslagspris  på  120.000  kr.  eksklusiv  moms.  
  
Parterne  enedes  om  ikke  at  medtage  omkostningerne  til  brøndene  med  i  forhandlingerne,  
fordi  KB  ikke  finder  disse  nødvendige  for  afhjælpning  af  problemet.  
  
Resultatet  af  forhandlinger  blev  at  Benée  Huse  tilbyder  45.000  kr.  plus  moms  til  afhjælpning  
af  problemet.  Dette  tilbud  vil  blive  fremlagt  til  godkendelse  i  bestyrelsen  snarest  mulig.  
  
  
  
  

                                                                                                                

3  ” Hejsa 
Har været oppe med MjE og se på vejene, sammen Bent fra Benee og kom frem til dette. 
8 stk nye vej brønde tilslutning så vidt muligt til hoved kloak. 
Opgravning af asfalt ved nr.21 samt nr.9 og sænkning af stabil. 
Opgravning af asfalt ved nr.9: Fra døren mod nr. 7 sættes en kantsten, da vejforløb vil se underligt ud.    
Maskiner, vognmand, arbejdsløn, materialer, asfalt m.m. 
Overslagspris 120.000 kr.+ moms.” 
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Klaus  Benée  
  
  

Bent  Larsen  
  
  

Claus  Michaelsen  
  
  

Erik  Larsen  
  

  
Per  Ulrik  Svendsen  

  


