Grundejerforeningen Kildehusene i Niva Referat af overdragelsesmgde mgde d. 29. 04. 2015

Tilstede var:
Klaus Benée fra Benée Huse Niva ApS (KB)

Bent Larsen fra Benée Huse Niva ApS (BL)
Claus Michaelsen fra GF’s bestyrelse (CL)

Per Ulrik Svendsen fra GF’s bestyrelse (PSV)
Erik Larsen forhandler med mandat fra GF! (EK)

Referent: Per Ulrik Svendsen
P& modet fremlagde EK nedenstdende agenda, som mededeltagerene enedes om at folge.

Agenda:
Pkt. 1 Velkomst og praesentation af deltagere
Pkt. 2 Rundgang pa arealet for fremvisning af udestidende opgaver, herunder:

* Beskrivelse af opgaverne
* Fastleeggelse af termin for opgavernes feerdiggorelse

Pkt. 3 Aftaler vedr. kloaker

Pkt. 4 Bekraftelse ved underskrift af aftaledokument vedrerende udbedringerne og
udfaerdigelse af tinglyst overdragelsesdokument.

Pkt. 5 Aftale vedr. overdragelse af veje (asfaltaftalen)

Ad 1 Velkomst og praesentation af deltagere

EK bed velkommen. EK og KB gav en kort praesentation af deltagerne

Ad 2 Rundgang pa arealet for fremvisning af udestdende
opgaver

Fliser pa fortovet pa Johannes Hages Allé

Alle knaekkede fliser pa fortovet ud for nummer 11 og 13 udskiftes.
Ansvarlig: Benée Huse

1 GF star for Grunderejerforeningen Kildehusene i Niva
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Termin for udferelse: ?

Indkersel fra Johannes Hages Allé til Kildehusene

Lose brosten i indkerslen oprettes, og fliser ind mod brostensbeleegningen oprettes.
Knaeekkede fliser udskiftes.

Ansvarlig: Benée Huse
Termin for udferelse: ?

Gront omrdde i skellet ind til Johannes Hages Hus.

Johannes Hages Hus
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Alle paller og overskudsmaterialer fra byggeriet fjernes. Alle containere fjernes.
Omradet ryddes med buskrydder, og rives efterfelgende.

Kantsten liggende i omradet fjernes.

Ansvarlig: Benée Huse

Termin for udferelse: ?

Sten ud for nummer 18.

Fjernes.
Ansvarlig: Benée Huse
Termin for udferelse: ?
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Gront omrdde ud for nummer 33 og 34.

Omréadet, hvor der i lobet af vinteren har ligget vand top dresses?
Ansvarlig: Benée Huse
Termin for udferelse: ?

Gront omrdde ud for nummer 18 og 31.

Graesskaningen eftersas. GF far en saek greesfro til eftersdning andre steder, hvis det bliver
ngdvendigt.

Ansvarlig: Benée Huse

Termin for udferelse: ?

Kantfliser i flisebelaegningen mellem husene og vejene.

Ujeevne kantfliser omleegges for de parceller, som Benée har opfert.

Ansvarlig: Benée Huse

Termin for udferelse: GF meldeler slutdatoen for udleegning af slidlag pa vejene, hvorefter
Benée med 3 ugers varsel kan pabegynde sit arbejde.

Ejendomsmagleres skilt ud mod Niveradve;j.

Skiltet fjernes.
Ansvarlig: Benée Huse

2 Omradet kultiveres. Efterfolgende udleegges et muldlag hvorpa der sas grees.
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Termin for udferelse: ?

Gront omrade ud for nummer 14.

Graesset ind mod huset top dresses!
Ansvarlig: Benée
Termin for udferelse: ?

Gront omrade ud for nummer 21.

Brondkegle tettest mod den fritstdende mur nedgraves, sa bronddeekslet er plant med
graesset. Sandfangsbrenden nedenfor skaningen heaeves ca. 10 cm, og omkringliggende
greesniveau heeves tilsvarende.

Ansvarlig: Benée Huse

Termin for udferelse: ?

Opsatning af bla nummerhenvisningsskilte til sidevejene.

GF’s bestyrelse vil sporge ejerne af nummer 16, 18 og 30 om tilladelse til opseette disse skilte
pa husmuren i ca. 1 meters hgje.

Ansvarlig: GF

Termin for udferelse: ?

Grasset ud for faelleshusets nordgavl

Der sés nyt grees.
Ansvarlig: Benée
Termin for udferelse: ?

Ad 3 Aftaler vedr. kloaker

Samtlige kloaker oprenses og gennemspules.

Tegning(er) af kloaksystemet for hele omradet fremsendes til GF.
Ansvarlig: Benée Huse

Termin for udferelse: ?
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Ad 4 Bekreaeftelse ved underskrift af aftaledokument
vedrgrende udbedringerne og udfaerdigelse af tinglyst
overdragelsesdokument.

KB har bedt sin advokat om udfeerdige dokumenter til tinglysning for overdragelsen. GF
onsker at neervaerende referat i underskrevet form indgar i overdragelesforretningen.

Ad 5 Aftale vedr. overdragelse af veje (asfaltaftalen)

Angaende problemet vedr. nummer 9 og 21, hvor koten af vejen ud for husene ligger over
gulvkote i husene, konstaterede parterne, at de ikke var enige i ansvarsfordelingen.

Parternes syn i sagen er velkendt og dokumenteret, hvorfor disse synspunkter ikke er
medtaget i dette referat.

Parterne enedes om, gennem forhandling pa medet, at soge en overenskomst i fordelingen at
udgifterne afhjeelpning af problemet.

Udgangspunktet i forhandlingen var den af Seren Eisboe fremsendt mail, hvori han refererer
til et meode med en repraesentant fra virksomheden MJ Eriksson. Som det fremgar af citatet af
denne mail®> omhandler arbejdet i det vaesentlige etablering af 8 brende og opgravning af
vejkassen ved nr. 21 og nr. 9, svarende til en overslagspris pa 120.000 kr. eksklusiv mom:s.

Parterne enedes om ikke at medtage omkostningerne til brondene med i forhandlingerne,
fordi KB ikke finder disse nedvendige for afhjeelpning af problemet.

Resultatet af forhandlinger blev at Benée Huse tilbyder 45.000 kr. plus mom:s til athjeelpning
af problemet. Dette tilbud vil blive fremlagt til godkendelse i bestyrelsen snarest mulig.

3" Hejsa

Har veeret oppe med MJE og se pd vejene, sammen Bent fra Benee 0g kom frem til dette.

8 stk nye vej bronde tilslutning sd vidt muligt til hoved kloak.

Opgravning af asfalt ved nr.21 samt nr.9 og senkning af stabil.

Opgravning af asfalt ved nr.9: Fra doren mod nr. 7 sattes en kantsten, da vejforlob vil se underligt ud.
Maskiner, vognmand, arbejdslon, materialer, asfalt m.m.

Owerslagspris 120.000 kr.+ moms.”
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Klaus Benée

Bent Larsen

Claus Michaelsen

Erik Larsen

Per Ulrik Svendsen
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